



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลปอดแดงให้บรรลุเป้าหมาย สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานในภาพรวมว่าประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดหรือไม่และนำผลที่ได้จากการ ติดตามมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลปอดแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายกองสีการบริหารส่วนตำบลทราบ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔ เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล	๔
๕ ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล	๖

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา

๑ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น	๘
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๘
๓ เป้าประสงค์	๘
๔ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๘
๕ นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล	๙

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑ แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐
๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑
๓ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๔
๔ การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์	๑๕
๕ สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘	๑๖

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผล	๓๓
๔.๒ ปัญหาอุปสรรค	๓๓
๔.๓ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดงจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดงตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดงสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลปอดแดง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาปีต่อไป เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ เชิงคุ่มค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสสุดท้าย เมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอแดงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

๒.๔ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก / กอง ทุกระดับ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้

๑. นายสมยศ หนูวงษ์	สมาชิก อบต	ประธานกรรมการ
๒. นายชาติรี ตันธีรพลชัย	สมาชิก อบต	กรรมการ
๓. นายสมพงษ์ ดงน้อย	สมาชิก อบต	กรรมการ
๔. นายอำนาจ ภูอินนา	กำนันตำบลปอแดง	กรรมการ
๕. นายวิสร วิสุวงษ์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘	กรรมการ
๖. นายสุรชัย เสาวรส	ผอ.ร.ร.บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยาคม	กรรมการ
๗. นางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์	ผอ.ร.ร.บ้านหนองไฮหนองแวง	กรรมการ
๘. นายสุรศักดิ์ แผลยาว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายทองสวย รูปสูง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางสาวนัสรา ประจันตะเสน	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๑๑. นางสาวเกษร เจริญชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพอแดง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลพอแดงเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพอแดงได้กำหนดขั้นตอน แนวทาง และวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพอแดง ดังนี้

๑. กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามประเมินผล โดยการสัมภาษณ์ /สังเกต หรือจากเอกสาร ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. วางแผนติดตามและประเมินผลกำหนดเวลา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างเครื่องมือ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม

๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล ตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ หรือการพรรณนาเปรียบเทียบ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม

๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามแบบที่กำหนดไว้


๖. รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพอแดง ต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลพอแดง เพื่อให้ นายกองคการบริหารส่วนตำบลพอแดงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพอแดงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กองต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลพอแดง

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพอแดง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ นายกองคการบริหารส่วนตำบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผังขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

๔. เครื่องมือการติดตามประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการ เช่น แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดังนี้

- ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม และสรุปผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวม
- ๒) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดงเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดงภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (ผลผลิต) ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้งานได้

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๒. ระเบียบ วิธีการในการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดงกำหนด ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลมี องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือ วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดงกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลปอดแดง

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๕ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลปอแดงเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๖ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง

“เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย	ปลอดภัยยาเสพติด
มีคุณภาพชีวิตที่ก้าวหน้า	มีการศึกษาที่ก้าวไกล
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์	มีทุนทางสังคมที่เพียบพร้อม
มีสิ่งแวดล้อมที่ไร้มลพิษ	มีการเพิ่มผลผลิตในชุมชน”

๒. ยุทธศาสตร์

- ๑.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ๒.การแก้ไขปัญหาความยากจน
- ๓.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- ๔.การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้า และการลงทุน
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.การพัฒนาการท่องเที่ยว
- ๗.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี

๓. เป้าประสงค์

- ๑.ปรับปรุงและก่อสร้างระบบการคมนาคมทางบก รักษาความสะอาดถนน ปรับปรุงและก่อสร้างทางระบายน้ำ การสาธารณสุขโรค การสาธารณสุขการ จัดทำผังเมือง ควบคุมอาคาร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง
- ๒.จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง
- ๓.จัดการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง
- ๔.ส่งเสริมและบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง
- ๕.ป้องกันโรค ระวังโรคติดต่อ การอนามัยครอบครัว ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง
- ๖.ดูแลรักษาที่สาธารณะ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของราษฎร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง
- ๗.การส่งเสริมและการฝึกการประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง

๔.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

“สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำในทุกเรื่อง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีคุณธรรม ด้านพัฒนางานให้มีเงินแบบพอเพียง ด้านพัฒนาบ้านให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และด้านพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม”

๕.นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จะดำเนินการ

๑.๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกะดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

๑.๒ อนุรักษ์สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป

๑.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกัน และควบคุมโรค การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและ จิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

๑.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรัก การกีฬา กติกาสังคม และสร้าง โอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ ความเป็นเลิศ

๒. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาคความยากจน

๒.๑ แนวทางการสงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต

๒.๒ แนวทางการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ จะดำเนินการ

๓.๑ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

๓.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย ปลอดภัยเสพติด และปลอดภัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม

๔. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้าและการลงทุน จะดำเนินการ

๔.๑ แนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการค้าและการลงทุน

๕. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการ

๕.๑ แนวทางการอนุรักษ์ พื้นฟูพื้นที่ป่าและป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความสมบูรณ์

๕.๒ แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๕.๓ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว จะดำเนินการ

๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา พื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

๗. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินการ

๗.๑ แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากร ทุกะดับอย่างต่อเนื่อง

๗.๒ แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๗.๓ แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

๗.๔ แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ ๑ แบบกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง.....

๒.รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ												
แผนงานการศึกษา	๒๐	๓,๒๘๔,๖๗๒	๒๐	๓,๒๘๔,๖๗๒	๒๐	๓,๒๘๔,๖๗๒	๒๐	๓,๒๘๔,๖๗๒	๒๐	๓,๒๘๔,๖๗๒	๑๐๐	๑๖,๔๒๓,๓๖๐
แผนงานศาสนา	๑๐	๔๖๐,๐๐๐	๑๐	๔๖๐,๐๐๐	๑๐	๔๖๐,๐๐๐	๑๐	๔๖๐,๐๐๐	๑๐	๔๖๐,๐๐๐	๕๐	๒,๓๐๐,๐๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๕๕	๕,๒๕๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๑๕๘,๐๐๐	๗	๑๕๘,๐๐๐	๗	๑๕๘,๐๐๐	๗	๑๕๘,๐๐๐	๗	๑๕๘,๐๐๐	๓๕	๗๙๐,๐๐๐
รวม	๔๘	๔,๙๕๒,๖๗๒	๔๘	๔,๙๕๒,๖๗๒	๔๘	๔,๙๕๒,๖๗๒	๔๘	๔,๙๕๒,๖๗๒	๔๘	๔,๙๕๒,๖๗๒	๒๔๐	๒๔,๗๖๓,๓๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน												
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๗,๑๖๐,๐๐๐	๔	๗,๑๖๐,๐๐๐	๔	๗,๑๖๐,๐๐๐	๔	๗,๑๖๐,๐๐๐	๔	๗,๑๖๐,๐๐๐	๒๐	๓๕,๘๐๐,๐๐๐
แผนงานการเกษตร	๑๐	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๑๐,๐๐๐	๕๐	๕,๐๕๐,๐๐๐
รวม	๑๔	๘,๑๗๐,๐๐๐	๑๔	๘,๑๗๐,๐๐๐	๑๔	๘,๑๗๐,๐๐๐	๑๔	๘,๑๗๐,๐๐๐	๑๔	๘,๑๗๐,๐๐๐	๗๐	๔๐,๘๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่												
แผนงานความสงบภายใน	๑๖	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑๖	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑๖	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑๖	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑๖	๑,๓๖๕,๐๐๐	๘๐	๖,๘๒๕,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๔๐	๑๒,๓๘๘,๒๕๐	๔๐	๑๒,๓๘๘,๒๕๐	๔๐	๑๒,๓๘๘,๒๕๐	๔๐	๑๒,๓๘๘,๒๕๐	๔๐	๑๒,๓๘๘,๒๕๐	๒๐๐	๖๑,๙๔๑,๒๕๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๔๔	๓๒,๓๑๖,๗๘๕	๒๔๔	๓๒,๓๑๖,๗๘๕	๒๔๔	๓๒,๓๑๖,๗๘๕	๒๔๔	๓๒,๓๑๖,๗๘๕	๒๔๔	๓๒,๓๑๖,๗๘๕	๑,๒๒๐	๑๖๑,๕๘๓,๙๒๕
รวม	๒๙๖	๔๖,๐๖๐,๐๓๕	๒๙๖	๔๖,๐๖๐,๐๓๕	๒๙๖	๔๖,๐๖๐,๐๓๕	๒๙๖	๔๖,๐๖๐,๐๓๕	๒๙๖	๔๖,๐๖๐,๐๓๕	๑,๕๐๐	๒๓๐,๓๕๐,๑๗๕

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้า และการลงทุน แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๖๕๐,๐๐๐	๓	๖๕๐,๐๐๐	๓	๖๕๐,๐๐๐	๓	๖๕๐,๐๐๐	๓	๖๕๐,๐๐๐	๑๕	๓,๒๕๐,๐๐๐
รวม	๓	๖๕๐,๐๐๐	๓	๖๕๐,๐๐๐	๓	๖๕๐,๐๐๐	๓	๖๕๐,๐๐๐	๓	๖๕๐,๐๐๐	๑๕	๓,๒๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสาธารณสุข	๕ ๕ ๓	๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐	๕ ๕ ๓	๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐	๕ ๕ ๓	๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐	๕ ๕ ๓	๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐	๕ ๕ ๓	๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๓๖๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐	๒๕ ๒๕ ๑๕	๒๖,๒๕๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๑๓	๖,๙๑๐,๐๐๐	๑๓	๖,๙๑๐,๐๐๐	๑๓	๖,๙๑๐,๐๐๐	๑๓	๖,๙๑๐,๐๐๐	๑๓	๖,๙๑๐,๐๐๐	๖๕	๓๔,๕๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑ ๑ ๒	๑๓๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐	๑ ๒	๑๓๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐	๑ ๒	๑๓๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐	๑ ๒	๑๓๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐	๑ ๒	๑๓๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐	๕ ๑๐	๖๕๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๓	๕๓๐,๐๐๐	๓	๕๓๐,๐๐๐	๓	๕๓๐,๐๐๐	๓	๕๓๐,๐๐๐	๓	๕๓๐,๐๐๐	๑๕	๒,๖๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๗	๓,๓๕๕,๐๐๐	๒๗	๓,๓๕๕,๐๐๐	๒๗	๓,๓๕๕,๐๐๐	๒๗	๓,๓๕๕,๐๐๐	๒๗	๓,๓๕๕,๐๐๐	๑๓๕	๑๖,๗๗๕,๐๐๐
รวม	๒๗	๓,๓๕๕,๐๐๐	๒๗	๓,๓๕๕,๐๐๐	๒๗	๓,๓๕๕,๐๐๐	๒๗	๓,๓๕๕,๐๐๐	๒๗	๓,๓๕๕,๐๐๐	๑๓๕	๑๖,๗๗๕,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๓๘๙	๕๘,๒๔๙,๔๕๗	๓๘๙	๕๘,๒๔๙,๔๕๗	๓๘๙	๕๘,๒๔๙,๔๕๗	๓๘๙	๕๘,๒๔๙,๔๕๗	๓๘๙	๕๘,๒๔๙,๔๕๗	๑,๙๔๕	๒๙,๑,๒๔๗,๒๘๕

๓.สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒๒	๔๕.๘๓	-	-	-	-	-	-	๒๒	๔๕.๘๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน	๔	๒๘.๕๗	-	-	-	-	-	-	๔	๒๘.๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๑๓	๔.๓๙	๑๖	๕.๔๐	๑	๐.๓๓	-	-	๓๐	๑๐.๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	๒	๖๖.๖๖	-	-	๒	๖๖.๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๗.๖๙	-	-	-	-	-	-	๑	๗.๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการท่องเที่ยว	๒	๖๖.๖๖	-	-	๑	๓๓.๓๓	-	-	๓	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	๔	๑๔.๘๑	-	-	๔	๑๔.๘๑	-	-	๘	๒๙.๖๒
รวม	๔๖	๑๑.๘๒	๑๖	๔.๑๑	๘	๒.๐๕	-	-	๗๐	๑๗.๙๙

๔.การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๘

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๒๒	๔๕.๘๓	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาความยากจน	๔	๒๘.๕๗	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๑๓	๔.๓๙	๑๖	๕.๔๐	๑	๐.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้าและการลงทุน	-	-	-	-	๒	๖๖.๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๗.๖๙	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการท่องเที่ยว	๒	๖๖.๖๖	-	-	๑	๓๓.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	๔	๑๔.๘๑	-	-	๔	๑๔.๘๑
รวม	๔๖	๑๑.๘๒	๑๖	๔.๑๑	๘	๒.๐๕

๕.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ที่ได้ปฏิบัติ
๑. ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๔๘	๒๒	๒๒
๒. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน	๑๔	๔	๔
๓. ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๒๙๖	๓๑	๒๙
๔. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้า และการลงทุน	๓	๒	-
๕. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๑	๑
๖. ด้านการพัฒนาท่องเที่ยว	๓	๓	๒
๗. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี	๒๗	๘	๔
รวม	๓๘๙	๗๐	๖๒

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ	จำนวน	๗๐	โครงการ
๒) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๔๖	โครงการ
๓) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๖	โครงการ
๔) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๘	โครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคนที่มีคุณภาพ										
๑	โครงการอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนประถม	กองการศึกษาฯ	√			๕๐๗,๖๗๖	-	-	๔๐๖,๖๗๙.๔๗	๑๐๐,๙๙๖.๕๓
๒	โครงการค่าอาหารกลางวันเด็ก สำหรับโรงเรียน 4 โรงเรียน	กองการศึกษาฯ	√			๑,๔๗๖,๐๐๐	-	-	๑,๓๙๖,๖๐๑	๗๙,๓๙๙
๓	โครงการส่งเสริมอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปอแดง	กองการศึกษาฯ	√			๑๑๗,๑๕๖	-	-	๖๘,๔๑๗.๘๕	๔๘,๗๓๘.๑๕
๔	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปอแดง	กองการศึกษาฯ	√			๓๙๖,๙๐๐	-	-	๓๐๒,๐๘๕	๙๔,๘๑๕
๕	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปอแดง	กองการศึกษาฯ	√			๑๑๘,๓๒๐	-	-	๙๘,๖๐๐	๑๙,๗๒๐
๖	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด. อบต.ปอแดง	กองการศึกษาฯ	√			๓๙,๑๕๐	-	-	๒๐,๘๘๐	๑๘,๒๗๐
๗	โครงการจ้างเหมารับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	√			๑๔๗,๐๐๐	-	-	๑๑๕,๒๐๐	๓๑,๘๐๐
๘	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	กองการศึกษาฯ	√			๕๔,๓๒๐	-	-	๕๔,๒๙๐	๓๐
๙	โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมนักเรียน	กองการศึกษาฯ	√			๑๘,๗๕๐	-	-	๑๘,๖๕๐	๑๐๐
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	√			๑๔๘,๘๙๐	-	-	๑๔๘,๗๐๐	๑๙๐

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๑	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	กองการศึกษาฯ	√			๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๐
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก	กองการศึกษาฯ	√			๒๙,๗๐๐	-	-	๒๙,๗๐๐	๐
๑๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	กองการศึกษาฯ	√			๒๑,๑๐๐	-	-	๑๗,๕๕๐	๓,๕๕๐
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	√			๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐
๑๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	√			๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐
๑๖	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง (สปสช.)	สำนักปลัด	√			๘๔,๐๐๐	-	-	๘๔,๐๐๐	๐
๑๗	โครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆของที่ทำการปกครองอำเภอชนบท	สำนักปลัด	√			๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	๐
๑๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัด			√	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมอำเภอชนบท	สำนักปลัด	√			๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐
๒๐	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบทสนับสนุนการบริจาคโลหิต	สำนักปลัด	√			๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐
๒๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนบท	สำนักปลัด	√			๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐
รวม			๒๑		๑	๓,๕๒๘,๙๖๒			๓,๕๑๑,๓๕๓.๓๒	๔๑๗,๖๐๘.๖๔

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน										
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	√			๘,๐๕๑,๖๐๐	-	-	๘,๐๓๔,๐๐๐	๑๗,๖๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	√			๓,๐๒๒,๐๐๐	-	-	๒,๕๖๓,๔๐๐	๕๐๘,๖๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	√			๗๘,๐๐๐	-	-	๔๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโปแตง	สำนักปลัด	√			๒๗,๙๐๐	-	-	๒๗,๗๐๐	๒๐๐
รวม			๔			๑๑,๑๗๙,๕๐๐			๑๐,๖๗๓,๑๐๐	๕๕๖,๕๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนที่น่าอยู่										
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินรอบหนองข่า ลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านโปแตง	กองช่าง	√			๑๖๘,๑๖๐	-	-	๑๖๔,๕๐๐	๓,๖๖๐
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก สายจากทางโค้งลาดยางทางทิศใต้ถึงนายนาย สงคราม หมู่ที่ ๒ บ้านหัวฝาย	กองช่าง	√			๒๖๖,๗๑๐	-	-	๒๖๑,๐๐๐	๕,๗๑๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนายบัวสี ลันแอร์-สามแยกโคกเตาเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไฮ	กองช่าง	√			๔๕๑,๓๑๐	-	-	๔๕๑,๐๐๐	๓๑๐
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก ทางไปบ้านหนองแวงนางเข้าจากนายนายเฉลิม ดอนเส สามแยกนายสรราช บูญมาหล้า หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแวงน้อย	กองช่าง	√			๒๕๔,๓๓๐	-	-	๒๕๑,๕๐๐	๒,๘๓๐

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงหิน คลุก จากสามแยกลาดยางหน้าวัดป่ามาบตา กล้า-สามแยกไปลานอ้อยชัยวุฒิ หมู่ที่ ๕ บ้านมาบตากล้า	กองช่าง	√			๖๐,๖๕๐	-	-	๕๙,๐๐๐	๑,๖๕๐
๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล.จากสาม แยกบ้านนายทองคุณ หารทา (ผ่านศาลา ประชาคม) ถึงป้อมยาม หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง โน	กองช่าง	√			๔๖๘,๒๒๐	-	-	๔๖๓,๐๐๐	๕,๒๒๐
๗	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบศาลา ประชาคม พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองแต้	กองช่าง	√			๑๒๓,๖๐๐	-	-	๑๑๖,๕๐๐	๗,๑๐๐
๘	โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จากสี่แยก กลางบ้านถึงสามแยกบ้านนางน้อย มหาชัย หมู่ที่ ๙ บ้านร่มเย็น	กองช่าง	√			๙๒,๔๙๐	-	-	๙๑,๕๐๐	๙๙๐
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่ดำเนินการ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖	กองช่าง	√			๓๐๐,๐๐๐	-	-	๒๖๒,๒๖๔.๙๙	๓๗,๗๓๕.๐๑
รวม			๙			๒,๑๘๕,๔๗๐			๒,๑๒๐,๒๖๔.๙๙	๖๕,๒๐๕.๐๑

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบิกจ่าย/ทำสัญญา	คงเหลือ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการซ่อมแซมตะแกรงเหล็กฝากระบวยน้ำรอบหมู่บ้าน ม.๑ บ้านปอแดง	กองช่าง		√		-	๑๕๙,๕๐๐	-	๑๔๔,๘๐๐	๑๔,๗๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคสล.เดิมไปบ่อขยะ - สามแยกหนองแต้ ม.๑ บ้านปอแดง	กองช่าง		√		-	๔๙๒,๐๐๐	-	๔๙๑,๐๐๐	๑,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขก.ถ.๑๖๐-๑๔ ช่วงนายนายคำพอง พุทโค - นานายจอมพล ประชากุล ม.๑ บ้านปอแดง	กองช่าง		√		-	๔๘๐,๐๐๐	-	๔๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนด้านทิศเหนือวัดป่าบ้านหัวฝายถึงลำห้วยหนองเอี่ยน ม.๒ บ้านหัวฝาย	กองช่าง	√			-	๓๓๓,๖๐๐	-	๓๓๓,๐๐๐	๖๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงบ้านแม่บุญหลาย อ่อนแก้ว บ้านหัวฝาย ม.๒ บ้านหัวฝาย	กองช่าง		√		-	๔๔๖,๔๐๐	-	๔๔๕,๐๐๐	๑,๔๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบล็อคอคอนเวร์สถึงสามแยกถนนรอบบ้านด้านตะวันตก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไฮ	กองช่าง		√		-	๓๙๐,๖๐๐	-	๓๘๙,๐๐๐	๑,๖๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหน้าวัดป่าไพโรสภาถึงสามแยกนายนายสมาน สีลม ม.๓ บ้านหนองไฮ เชื่อมต่อบ้านหนองแวงน้อย ม.๔	กองช่าง	√			-	๓๖๘,๐๐๐	-	๓๖๗,๕๐๐	๕๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบิกจ่าย/ทำสัญญา	คงเหลือ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปราณี คำละมูลถึงนางหงส์ทอง อินทโคตร บ้านหนองแขงน้อย ม.๔	กองช่าง		√		-	๒๒๓,๒๐๐	-	๒๒๒,๐๐๐	๑,๒๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคูฝายไปโรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแขงน้อย บ้านหนองแขงน้อย ม.๔	กองช่าง	√			-	๑๔๔,๔๐๐	-	๑๔๔,๐๐๐	๔๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล.รางวีจากบ้านนางนงนุช ถามูลเรศถึงบ้านพ่อสมพจน์ สมนสา ม.๕ บ้านมาบตากกล้า	กองช่าง		√		-	๕๕,๒๐๐	-	๕๕,๐๐๐	๒๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล.จากบ้านนายถวิล บัวโฮม ถึงบ้านนางวิไลลักษณ์ ปัตถามาพร้อมรางวี ม.๕ บ้านมาบตากกล้า	กองช่าง		√		-	๙๖,๐๐๐	-	๙๕,๕๐๐	๕๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคสล.เดิม นานางเฮียง เต็ดเตี่ยว-สามแยก คสล. นานายน้อย อ่อนทา ม.๖ บ้านโนนสะอาด	กองช่าง		√		-	๗๙,๒๐๐	-	๗๘,๐๐๐	๑,๒๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางนายนมถึงเขต ต.หนองแขงนางบัว ม.๖ บ้านโนนสะอาด	กองช่าง	√			-	๔๘๐,๐๐๐	-	๔๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย/ ทำสัญญา	คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล.จากสามแยก ป้อมยามถึงศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.๗ บ้าน หนองโน	กองช่าง		√		-	๔๕๖,๐๐๐	-	๔๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระน้ำ หมู่บ้าน บ้านหนองแต้ ม.๘	กองช่าง		√		-	๔๘๐,๕๐๐	-	๔๗๙,๐๐๐	๑,๕๐๐
๑๖	โครงการขยายผิวจราจร คสล.รางวี ทำพนัก คสล. กั้นถนนฝั่งด้านทิศตะวันออกริมสระน้ำของ นาง สมจิตร รูปเตี้ย ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำ ห้วยเสียวที่ชำรุดโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กปิด ทับสะพานคอนกรีตบนท่อลอด เหลี่ยมกั้นกันตก ทั้ง ๒ ข้าง และก่อสร้างท่อพัก คสล.จากสามแยก หน้าบ้านนางจินดาพร เพิ่มพูน ถึงท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยเสียว หมู่ที่ ๙ บ้านร่มเย็น	กองช่าง		√		-	๔๗๒,๖๐๐	-	๔๗๑,๐๐๐	๑,๖๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม. ถึงนางงามสำลี นิมพิลา ม.๑๐ บ้านวงษ์สว่าง	กองช่าง		√		-	๒๗๐,๐๐๐	-	๒๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๘	โครงการวางท่อลงห้วยหนองเอียน ช่วงนายนาย เสนห์ แวมประชา ม.๑๐ บ้านวงษ์สว่าง	กองช่าง		√		-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย/ ทำสัญญา	คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๙	โครงการขุดลอกสระหมู่บ้าน ม.๔ บ้านหนองแวงน้อย	กองช่าง			√	-	๔๗๓,๘๐๐	-	๐	๔๗๓,๘๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนายนายสมร พล สำโรงถึงบ้านโคกเสนห์ ม.๕ บ้านมาบตาคล้ำ	กองช่าง		√		-	๔๘๐,๐๐๐	-	๔๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบริเวณนา นายชูยุทธหาญไปทางบ่อขยะถึงบริเวณไร่นางพัด พรรณนา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแต้	กองช่าง		√		-	๔๙๖,๐๐๐	-	๔๙๕,๕๐๐	๕๐๐
รวม			๔	๑๖	๑		๗,๐๗๗,๐๐๐		๖,๕๗๐,๘๐๐	๕๐๖,๒๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ขก.ถ.๑๖๐-๑๓ สายสามแยกข้าง รร.บ้านหัวฝาย- ลำห้วยตะกั่ว หมู่ที่ ๒ บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖,๑๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ไหล่ทางใช้หินคลุกเดิมกลับไหล่ทาง) องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	กองช่าง	√			-	-	๓,๘๗๐,๐๐๐	๒,๙๑๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐
รวม			๑					๓,๘๗๐,๐๐๐	๒,๙๑๕,๐๐๐	๙๕๕,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้า และการลงทุน										
๑	โครงการสนับสนุนการปลูกพันธ์ผักและเลี้ยง พันธุ์ปลาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด			√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐
รวม					๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	√			๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐
รวม			๑			๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว										
๑	โครงการส่งเสริมงานไหมมัดหมี่และของดี เมืองชลบท	กองการศึกษา	√			๑๘๐,๐๐๐	-	-	๑๖๗,๖๖๐	๑๒,๓๔๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมร่ำวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองเทศบาลไหมนนาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด ขอนแก่น	กองการศึกษา	√			๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๗๕๐	๒๕๐
รวม			๒			๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๘๗,๔๑๐	๑๒,๕๙๐

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี										
๑	โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	กองคลัง	√			๕,๐๐๐	-	-	๔๐๐	๔,๖๐๐
๒	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลโปแตง	กองคลัง			√	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐,๐๐๐
๓	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธี และรัฐพิธีต่างๆ ของที่ทำการปกครอง อำเภอชนบท	สำนักปลัด	√			๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	๐
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอชนบท	สำนักปลัด	√			๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐
๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือ โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์ต่างๆ	สำนักปลัด			√	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
๖	โครงการประชาสัมพันธ์ทำแผน/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	√			๑๖,๗๐๐	-	-	๖,๙๖๐	๙,๗๔๐
๗	โครงการอบรมแนวทางในการจัดทำแผน ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด			√	๑๗,๒๕๐	-	-	๐	๑๗,๒๕๐
๘	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	สำนักปลัด			√	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐
รวม			๔		๔	๑๕๓,๙๕๐			๕๒,๓๖๐	๑๑๑,๕๙๐

๓.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ครุภัณฑ์

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	ถังขยะ	สำนักปลัด	√			๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐
รวม			๑			๑๕๐,๐๐๐			๑๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผล จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง ได้ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๗๐ โครงการ ได้ดำเนินการรวมทั้งหมด ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑.๔๓ โดยสรุปรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน ๒๒ โครงการ ได้ดำเนินการทั้งหมด ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๓

๒. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน ๘ โครงการ ได้ดำเนินการทั้งหมด ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ จำนวน ๓๐ โครงการ ได้ดำเนินการทั้งหมด ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้า และการลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ได้ดำเนินการทั้งหมด ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ ได้ดำเนินการทั้งหมด ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ ได้ดำเนินการทั้งหมด ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๘ โครงการ ได้ดำเนินการทั้งหมด ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

๔.๒ ปัญหาอุปสรรค

๑. มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนมาก โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน แต่นำมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณและดำเนินการน้อย และบางโครงการไม่ได้ดำเนินการ

๒. มีโครงการเกินศักยภาพ (ใช้งบประมาณดำเนินการมาก) ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อย

๔.๓ ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง ได้ประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้มีจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. ควรจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้านให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของแนวทางการติดตามประเมินผล โครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนด

๓. ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
